# ᅓᄖ

# 프로젝트 완료 보고서

양은혜 📥





















#### 목차

- 01. 사업 개요
- 02. 사업 목표
- 03. 추진 경과
- 04. 추진 범위
- 05. 향후 추진 계획

### 01. 사업개요



사업명: 출판사 '창비' 홈페이지 리뉴얼 작업

작업기간: 2024.05.11~2024.05.30

목적: 스크롤 간소화 및 출판사 특징을 살린 웹사이트 디자인

#### 02. 사업 목표

- 메뉴 간소화로 방문자가 원하는 정보를 쉽게 찾게 함
- 출판사 홈페이지 특성을 살려 디자인
- 애니메이션 효과를 사용해 정적인 느낌 개선
- 웹사이트 레이아웃 재구성

## 03. 추진 경과



2024.05.11-2024.05.13



2024.05.14-2024.05.16



2024.05.17-2024.05.18



2024.05.19-2024.05.28



2024.05.29-2024.05.30

비지니스 모델 시스템 분석

디자인


메인 페이지 코딩

서브 페이지 코딩 테스트 및 사이트 오픈

기능 요구사항 도출

웹사이트 상세 설계

## 04. 추진 범위



# 05. 향후 추진 계획

무상 유지 보수 (완료후 4개월)	예방	프로젝트 구축 완료 후 4개월 간 하자 보수 지원
	문제발생시	문제 해결 전문 엔지니어 연계 지원
	응용프로그램	화면 출력 오류, 이미지 교체 및 수정, 시스템 및 프로그램 오류 수정
유상 유지 보수	응용프로그램	시스템 개선 및 업그레이드, 신규 기능 추가
	기타	사용자 과실 또는 천재지변에 의한 문제, 사용자 요구에 의한 확장

# 감사합니다:)



















